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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутсвуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

14.243

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

8.041

Подтверждающие документы: 1. "ЭМУ_

январь-ноябрь 2020" Отчет от г. №, приложен

файл.

1104,00%13.8364.661 20.976 1.91
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020

год.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2020

год. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Власов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "ЭМУ_январь-ноябрь 2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

2. "Контроль исполнения програм коммуникационных

мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Свод отчета мониторинга

показателей экспорта

медицинских услуг (октябрь)

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-октябрь2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.1.

РРП

 Мониторинга показателей

объемов оказания медицинской

помощи иностранным

гражданам

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-октябрь2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений.

1.1.1

РРП

 Контроль исполнения програм

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированости

иностранных граждан с

медицинскими организациями

учасниками проекта экспорта

медицинских услуг

30.11.2020 30.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контроль исполнения програм коммуникационных

мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Проверка ссылок - 01.12.2020" Иное  от г. №, приложен файл.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Согласование и утверждение

програм коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированости

иностранных граждан с

медицинскими организациями

учасниками проекта экспорта

медицинских услуг.

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контроль исполнения програм коммуникационных

мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Проверка ссылок - 01.12.2020" Иное  от г. №, приложен файл.

1.2.1

РРП

 Свод отчета мониторинга

показателей экспорта

медицинских услуг (ноябрь)

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-ноябрь 2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют.

1.3.

РРП

 Мониторинга показателей

объемов оказания медицинской

помощи иностранным

гражданам

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-ноябрь 2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.3.1

РРП

 Свод отчета мониторинга

показателей экспорта

медицинских услуг (декабрь)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

В процессе исполнения.

1.4.

РРП

 Мониторинга показателей

объемов оказания медицинской

помощи иностранным

гражданам

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

1.4.1

РРП

 Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта

«Развитие экспорта

медицинских услуг» их

согласование с

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

В процессе исполнения.

1.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте

KT_Number=0}

РРП

 Размещение на официальном

сайте ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и

сайтов медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Ленинградской области в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о

реализации мероприятий

проекта «Развитие экспорта

медицинских услуг"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

В процессе исполнения.

1.5.1

РРП

 Информирование граждан о

перечне медицинских

организаций, их структурных

подразделений, специалистов,

предоставляемых медицинских

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

В процессе исполнения.

1.6.

РРП

 Информирование граждан о

перечне медицинских

организаций,

подведомственных Комитету

по здравоохранению

Ленинградской области их

структурных подразделений,

специалистов,

предоставляемых медицинских

услуг в рамках реализации

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

В процессе исполнения.

1.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий проекта "Развитие

экспорта медицинских услуг"

KT_Number=0}

РРП

 Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

Без отклонений

1.7.

РРП

 Направление информационных

справок о ходе реализации

проекта «Развитие экспорта

медицинских услуг» в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

В работе.

1.7.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-41) Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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