

**План-график проведения оценки коррупционных рисков**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окончания
<b>1.</b>	<b>1 этап. Описание процессов</b>	<b>24.01.2022</b>	<b>22.02.2022</b>
2.	Проведение анализа документов: - Устав - Организационно-штатная структура и штатное расписание - Положения о структурных подразделениях - Должностные инструкции работников - Учетная политика - иные документы	24.01.2022	07.02.2022
3.	Формирование карты направлений деятельности и процессов	07.02.2022	10.02.2022
4.	Проведение интервью с владельцами процессов	10.02.2022	18.02.2022
5.	Формирование итогового описания процессов	18.02.2022	22.02.2022
<b>6.</b>	<b>2 этап. Идентификация коррупционных рисков</b>	<b>22.02.2022</b>	<b>03.03.2022</b>
7.	Выявления критических точек описанных процессов	22.02.2022	28.02.2022
8.	Внесение выявленных критических точек на карту процессов	28.02.2022	03.03.2022
<b>9.</b>	<b>3 этап. Анализ коррупционных рисков</b>	<b>03.03.2022</b>	<b>21.03.2022</b>
10.	Выявление вероятных способов совершения коррупционных правонарушений работниками	03.03.2022	11.03.2022
11.	Проведение углубленного анализа критических точек	11.03.2022	15.03.2022
12.	Составление формализованного описания коррупционных рисков	15.03.2022	18.03.2022
13.	Определение должностей, связанных с коррупционными рисками	18.03.2022	21.03.2022
<b>14.</b>	<b>4 этап. Ранжирование коррупционных рисков</b>	<b>21.03.2022</b>	<b>28.03.2022</b>
15.	Оценка значимости каждого выявленного риска	21.03.2022	28.03.2022
<b>16.</b>	<b>5 этап. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков</b>	<b>28.03.2022</b>	<b>04.04.2022</b>
17.	Определение возможных мер по минимизации коррупционных рисков	28.03.2022	04.04.2022
<b>18.</b>	<b>6 этап. Оформление результатов оценки коррупционных рисков</b>	<b>04.04.2022</b>	<b>30.04.2022</b>
19.	Формирование Карты коррупционных рисков	04.04.2022	07.04.2022
20.	Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками	07.04.2022	11.04.2022
21.	Формирование Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков	11.04.2022	15.04.2022
22.	Согласование Карты коррупционных рисков с руководителям подразделений	15.04.2022	22.04.2022
23.	Утверждение руководителем	22.04.2022	30.04.2022