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"(N8-41) Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют. Все КТ и мероприятия выполнены.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

14.243

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

8.041

1039,00

%

13.8364.661 19.741 1.91
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020

год.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

26
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2020 год.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Власов Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Результаты работы по ЭМУ 2020 (архив работы по

месяцам)" Иное  от г. №, приложен файл.

Без отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (январь)

10.02.2020 10.02.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет мониторинг ЭМУ за январь 2020" Отчет  от г.

№, приложен файл.

выполнено.

1.1.1 РРП

 Мониторинг показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.02.2020 10.02.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет мониторинг ЭМУ за январь 2020" Отчет  от г.

№, приложен файл.

1.2. РРП

 Утверждение програм

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированости

иностранных граждан с медицинскими

организациями учасниками проекта

экспорта медицинских услуг

02.03.2020 02.03.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа коммуникационных мероприятий 2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

выполнено

1.2.1 РРП

 Согласование и утверждение програм

коммуникационных мероприятий по

02.03.2020 02.03.2020 Закарян А. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

повышению уровня информированости

иностранных граждан с медицинскими

организациями учасниками проекта

экспорта медицинских услуг.

Подтверждающие документы:

1. "Программа коммуникационных мероприятий 2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

1.3. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (февраль)

10.03.2020 10.03.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество пролеченных иностранцев (февраль

2020)" Отчет  от г. №, приложен файл.

выполнено

1.3.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.03.2020 10.03.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество пролеченных иностранцев (февраль

2020)" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.4. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (март)

10.04.2020 10.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество пролеченных иностранцев (март 2020)"

Отчет  от г. №, приложен файл.

выполнено

1.4.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.04.2020 10.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество пролеченных иностранцев (март 2020)"

Отчет  от г. №, приложен файл.

1.5. РРП

 Разработка рекомендаций и

информационного шаблона для

корректировки и дополнения сведений

на сайтах медицинских организаций

участников проекта экспорта

медицинских услуг.

15.04.2020 15.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт медицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

выполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5.1 РРП

 Модернизация раздела сайта Комитета

по здравоохранению Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг» согласно рекомендациям

проектного центра по экспорту

медицинских услуг Минзрава РФ

15.04.2020 15.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт медицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.6. РРП

 Согласование рекомендаций и

информационного шаблона сайта с

заинтересованными органами и

организациями

25.04.2020 25.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт педицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Приложение 2 Рекомендации к составу и структуре

информации на сайте медицинской организации

участника национального проекта" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.6.1 РРП

 Модернизация раздела сайта Комитета

по здравоохранению Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг» согласно рекомендациям

проектного центра по экспорту

медицинских услуг Минзрава РФ

25.04.2020 25.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 2 Рекомендации к составу и структуре

информации на сайте медицинской организации

участника национального проекта" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт педицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

 

1.7. РРП

 Утверждение (подписание)

рекомендаций и информационного

шаблона сайта с заинтересованными

органами и организациями.

28.04.2020 28.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт медицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнено

1.7.1 РРП

 Модернизация раздела сайта Комитета

по здравоохранению Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг» согласно рекомендациям

проектного центра по экспорту

медицинских услуг Минзрава РФ

28.04.2020 28.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт медицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.8. РРП

 Сформирован раздела сайта в

соответствии с утвержденным

информационным шаблоном.

30.04.2020 30.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылки на сайты МО об экспорте мед. услуг" Ссылка

от г. №, приложен файл.

2. "Приложение 2 Рекомендации к составу и структуре

информации на сайте медицинской организации

участника национального проекта" Иное  от г. №,

приложен файл.

3. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт медицинских услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

выполнено

1.8.1 РРП

 Модернизация раздела сайта Комитета

по здравоохранению Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг» согласно рекомендациям

проектного центра по экспорту

медицинских услуг Минзрава РФ

30.04.2020 30.04.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1 Информационный шаблон к стркутуре

раздела экспорт медицинских услуг"   от г. №, приложен

файл.

2. "Приложение 2 Рекомендации к составу и структуре

информации на сайте медицинской организации

участника национального проекта" Иное  от г. №,

приложен файл.

3. "Ссылки на сайты МО об экспорте мед. услуг" Ссылка

от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (апрель)

10.05.2020 10.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество пролеченных иностранных граждан -

апрель 2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

выполнено

1.9.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.05.2020 10.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество пролеченных иностранных граждан -

апрель 2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.10. РРП

 Разработан дизайн-проект сайта

15.05.2020 15.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.10.1 РРП

 Развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» и сайтов медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг»

15.05.2020 15.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.11. РРП

 Согласование рекомендаций и

информационного шаблона сайта с

заинтересованными органами и

организациями.

17.05.2020 17.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.11.1 РРП

 Развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» и сайтов медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Ленинградской

17.05.2020 17.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг»

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.12. РРП

 Утверждены (подписан) рекомендаций

и информационного шаблона сайта с

заинтересованными органами и

организациями.

19.05.2020 19.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.12.1 РРП

 Развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» и сайтов медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг»

19.05.2020 19.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.13. РРП

 Сформирован раздела сайта в

соответствии с утвержденнымы

рекомендациями и информационным

шаблоном сайта

25.05.2020 25.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.13.1 РРП

 Развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» и сайтов медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Ленинградской

области, посвященного проекту,

«Развитие экспорта медицинских

услуг»

25.05.2020 25.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.

1.14. РРП

 Формирование перечня информации о

реализации мероприятий проекта

«Развитие экспорта медицинских

услуг» их согласование с

заинтересованными органами и

30.05.2020 30.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо  от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациями, утверждение и

размещение на сайте

1.14.1 РРП

 Размещение на официальном сайте

Комитета по здравоохранению

Ленинградской области в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг»

30.05.2020 30.05.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письма в МО с приложением информации о

доработках сайтов МО" Письмо   от г. №, приложен файл.

1.15. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (май)

10.06.2020 02.06.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Периодический мониторинг РП ЭМУ январь-май"

Отчет  от г. №, приложен файл.

1.15.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.06.2020 02.06.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Периодический мониторинг РП ЭМУ январь-май"

Отчет  от г. №, приложен файл.

1.16. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (июнь)

10.07.2020 10.07.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Периодический мониторинг РП ЭМУ январь-июнь"

Отчет  от г. №, приложен файл.

1.16.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.07.2020 10.07.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Периодический мониторинг РП ЭМУ январь-июнь"

Отчет  от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.17. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (июль)

10.08.2020 10.08.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-июль" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.17.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.08.2020 10.08.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-июль" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.18. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (август)

10.09.2020 10.09.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-август2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

1.18.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.09.2020 10.09.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-август2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

1.19. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (сентябрь)

10.10.2020 10.10.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-сентябрь2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

 

1.19.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.10.2020 10.10.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-сентябрь2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

 

1.20. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

10.11.2020 10.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспорта медицинских услуг (октябрь)

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-октябрь2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

1.20.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

10.11.2020 10.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-октябрь2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отсутсвие отклонений.

1.21. РРП

 Контроль исполнения програм

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированости

иностранных граждан с медицинскими

организациями учасниками проекта

экспорта медицинских услуг

30.11.2020 30.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контроль исполнения програм коммуникационных

мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Проверка ссылок - 01.12.2020" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.21.1 РРП

 Согласование и утверждение програм

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированости

иностранных граждан с медицинскими

организациями учасниками проекта

экспорта медицинских услуг.

30.11.2020 30.11.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контроль исполнения програм коммуникационных

мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Проверка ссылок - 01.12.2020" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.22. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (ноябрь)

10.12.2020 10.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_январь-ноябрь 2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Без отклонений.

1.22.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

10.12.2020 10.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

иностранным гражданам

1. "ЭМУ_январь-ноябрь 2020" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Без отклонений.

1.23. РРП

 Свод отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг (декабрь)

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_ноябрь-декабрь 2020 прогнозное" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отклонений нет.

1.23.1 РРП

 Мониторинга показателей объемов

оказания медицинской помощи

иностранным гражданам

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЭМУ_ноябрь-декабрь 2020 прогнозное" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отклонений нет.

1.24. РРП

 Формирование перечня информации о

реализации мероприятий проекта

«Развитие экспорта медицинских

услуг» их согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации задач по РЭМУ на сайте

МИАЦ ЛО" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Ссылка на сайт МИАЦ ЛО посвященный ЭМУ" Иное

от г. №, указана ссылка.

Без замечаний.

1.24.1 РРП

 Размещение на официальном сайте

ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и сайтов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Ленинградской

области в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг"

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации задач по РЭМУ на сайте

МИАЦ ЛО" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Ссылка на сайт МИАЦ ЛО посвященная ЭМУ" Иное

от г. №, указана ссылка.

Без замечаний.

1.25. РРП

 Информирование граждан о перечне

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских организаций, их

структурных подразделений,

специалистов, предоставляемых

медицинских услуг

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт МИАЦ ЛО, посвященная профилям

ЭМУ" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Информация о перечне профилей по РЭМУ на сайте

МИАЦ ЛО" Иное  от г. №, приложен файл.

Без изменений.

1.25.1 РРП

 Информирование граждан о перечне

медицинских организаций,

подведомственных Комитету по

здравоохранению Ленинградской

области их структурных подразделений,

специалистов, предоставляемых

медицинских услуг в рамках реализации

мероприятий проекта "Развитие

экспорта медицинских услуг"

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о перечне профилей по РЭМУ на сайте

МИАЦ ЛО" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Ссылка на сайт МИАЦ ЛО, посвященная профилям

ЭМУ" Иное  от г. №, указана ссылка.

Без изменений.

1.26. РРП

 Формирование и направление

информационных справок в проектный

комитет Министерства здравоохранения

РФ

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по ЭМУ_ЛО_1кв2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Информационная справка по ЭМУ_ЛО_2кв2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

3. "Информационная справка по ЭМУ_ЛО_3кв2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

Без изменений.

1.26.1 РРП

 Направление информационных справок

о ходе реализации проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» в

проектный комитет Министерства

здравоохранения РФ

31.12.2020 31.12.2020 Закарян А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по ЭМУ_ЛО_1кв2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Информационная справка по ЭМУ_ЛО_2кв2020"

Иное  от г. №, приложен файл.

3. "Информационная справка по ЭМУ_ЛО_3кв2020"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Иное  от г. №, приложен файл.

Без изменений.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-41) Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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